



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

ZADEVA: POROČILO ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR

POBUDNIK:

- Odbor za okolje in prostor

PREDLAGATELJ:

- župan: Radko Luzar

IZDELOVALCI:

- Občina Šentjernej

POTEK POSTOPKA:

- enofazni postopek

NAČIN SPREJEMANJA:

- z večino opredeljenih glasov članov občinskega sveta

UVODNIČAR

- Albert Pavlič, predsednik Odbora za okolje in prostor

PRILOGA:

- Kronologija mostu v Gorenjem Vrhpolju
- Predlog sklepa



Zupan
Radko Luzar



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

Datum: 27.5.2015

Zadeva: Most Gorenje Vrhpolje

Na pobudo vaščanov Gorenjega Vrhpolja je bila za nov most izdelana idejna zasnova, katera je bila predstavljena na javni predstavitvi dne 23.3.2015. Sledila je tedenska javna razgrnitev, v tem času so krajanje imeli možnosti podati pobude in pripombe na idejno zasnovo. Pobude in pripombe so bile nato posredovane projektantom, ki so pripombe upoštevali, idejno zasnovo skladno s tem dopolnili. Dopolnjena verzija je bila posredovana gradbenemu odboru 14.5.2015.

Skladno z dopolnjeno verzijo se je projektiranje pričelo s statičnimi izračuni, ki bodo končani prvi teden junija 2015, nato je potrebno pridobiti soglasja na projekt, kar naj bilo pridobljeno v prvi polovici julija 2015. Po zagotovilih projektantov nam bo PZI dokumentacija dostavljena do konca julija 2015. Torej bi lahko z izborom izvajalca pričeli že konec julija ali začetek avgusta. Postopek izbora izvajalca bi lahko bil končan do konca avgusta, predvidevamo da bo izvedba trajala največ 60 dni.

Pripravil:

Janez Hrovat





OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

PREDLOG

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji __ redni seji, dne . _____ sprejel

SKLEP

Odbor za okolje in prostor na podlagi seznanitve s trenutnim stanjem podrtega mostu v Gorenjem Vrhpolju (na 2. redni seji odbora z dne 25.5.2015) predlaga Občinskemu svetu Občine Šentjernej, da župan in občinska uprava prične z vsemi aktivnostmi in postopki za dokončanje mostu in njegovo predajo v uporabo najkasneje do konca oktobra 2015.

Številka:

Datum:

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
župan
Radko Luzar